



**Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области**

П Р И К А З

18.02.2022

316-01-63-285/22

№ _____

г. Нижний Новгород

**Об утверждении плана мероприятий
(дорожной карты) реализации методологии
(целевой модели) наставничества
обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательным и
программам среднего профессионального
образования в 2022 году**

Во исполнение распоряжения Губернатора Нижегородской области от 24.03.2020 № 459-р «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования» (далее – ЦМН) и в целях реализации ЦМН в образовательных организациях Нижегородской области
п р и к а з ы в а ю:


1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на территории Нижегородской области на 2022 год.

2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющим управление в сфере образования муниципальных и городских округов Нижегородской области, руководителям государственных образовательных организаций, руководителям частных образовательных организаций организовать реализацию мероприятий по внедрению в 2022 г. ЦМН в сроки, установленные Дорожной картой.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

О.В.Петрова



УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства образования,
 науки и молодежной политики
 Нижегородской области
 от 18.02.2022 № 316-01-63-285/22

**План мероприятий (дорожная карта)
 реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на территории Нижегородской области на 2022 год**

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
|-------|---|---|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (далее - ЦМН) | | | |
| 1.1 | Формирование перечня образовательных организаций, внедряющих целевую модель наставничества (далее – ЦМН). | 21.02.2022 далее – при необходимости ежеквартально до 25.03.2022 до 25.06.2022 до 25.09.2022 | МОНиМП НО РНЦ НЦ "Сфера" ОУО (в части МОО, МОДО) | Письма ОУО |
| 1.2. | Утверждение перечня образовательных организаций, внедряющих ЦМН | 21.02.2022 далее – при необходимости ежеквартально до 25.03.2022 до 25.06.2022 до 25.09.2022 | МОНиМП НО РНЦ НЦ "Сфера" | Приказ МОНиМП |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
|-------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3 | Назначение кураторов внедрения ЦМН в образовательных организациях (далее – кураторы внедрения ЦМН) <i>(для образовательных организаций, включенных в реализацию ЦМН в 2022 г.)</i> При необходимости создание рабочей группы реализации ЦМН | 21.02.2022 далее – при необходимости | Руководители МОО, МОДО, ГОО, ЧОО | Приказы образовательных организаций |
| 1.4. | Разработка дорожных карт реализации ЦМН в муниципалитетах и в образовательных организациях на 2022 год | до 23.02.2022 | ОУО, кураторы, рабочая группа ЦМН в МОО, МОДО, ГОО, ЧОО | Проекты дорожных карт |
| 1.5. | Разработка и утверждение положений о программе наставничества в образовательных организациях <i>(для образовательных организаций, включенных в реализацию ЦМН в 2022 г.)</i> | до 25.02.2022 | Кураторы внедрения ЦМН в МОО, МОДО, ГОО, ЧОО <i>(в рамках компетенции)</i> | Утвержденные положения о программе наставничества |
| 1.6. | Согласование и утверждение дорожных карт по внедрению ЦМН <i>(для образовательных организаций, включенных в реализацию ЦМН в 2022 г.)</i> | до 25.02.2022 | МОНиМП НО <i>(в части ГОУ)</i> ОУО <i>(в части МОО)</i> | Согласованные и утвержденные дорожные карты |
| 1.7. | Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации ЦМН | При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН | МОНиМП, ОУО, ГОО, МОО, МОДО, ЧОО | Организационно-распорядительная документация |
| 2. | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества | | | |
| 2.1. | Разработка региональных методических рекомендаций механизма реализации ЦМН в образовательных организациях с учетом функционирования модуля "Наставничество" в информационной системе "Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области" (далее - ИС "Навигатор" ДО), включающей разработку мониторингового | в течение всего периода реализации ЦМН | МОНиМП НО РНЦ НЦ "Сфера" РМЦ ЦРТДИО НО | Региональные методические рекомендации |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
|----------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | инструментария, сбор, обработку информации и ее анализ: - разработка мониторингового инструментария; - актуализация механизма деятельности кураторов, с учетом ИС "Навигатор" ДО; - разработка единой системы информационного взаимодействия | март 2022 апрель 2022 май 2022 | | |
| 2.2. | Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2022 г. | в течение года | ГОО, МОО, МОДО, ЧОО | Соглашения с организациями – партнерами |
| 2.3. | Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества | в течение всего периода реализации ЦМН | РНЦ НЦ "Сфера" ГУО, ГОО, МОО, МОДО, ЧОО | Перечень партнерских организаций |
| 2.4. | Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации ЦМН | в течение всего периода реализации ЦМН | ГОО, МОО, МОДО (в рамках компетенции) | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 2.5. | Формирование базы лучших муниципальных и региональных практик и программ наставничества | в течение всего периода реализации ЦМН | ОУО РНЦ НЦ "Сфера" НИРО | Создание базы данных лучших эффективных муниципальных практик и программ наставничества |
| 2.6. | Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций, участников ЦМН в том числе с учетом подготовки к 2023 году – году наставника и педагога | в течение всего периода реализации ЦМН | МОНиМП НО РНЦ НЦ "Сфера" НИРО, ОУО, ГОО, МОО, МОДО, организации-партнёры | Информационная кампания (актуальная информация на официальных сайтах, в группах в социальных сетях (наличие рубрик, информационных стендов в организациях и т.д.) |
| 2.7. | Организация и проведение учебных-интенсивных сборов на базе ДСООЦ "Салют" | в соответствии с графиком смен | РНЦ НЦ "Сфера" ДСООЦ "Салют" | Проведение учебных-интенсивных сборов |
| 2.8. | Реализация ЦМН в образовательных организациях, включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества, | в соответствии со сроками реализации | Руководители, кураторы, рабочая группа реализации | Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикла |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
|-------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества. | программ наставничества | ЦМН ГОО, МОО, МОДО <i>(в рамках компетенции)</i> | |
| 3. | Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | | | |
| 3.1. | Реализация программ дополнительного профессионального образования | по отдельному графику | НИРО | Проведение обучения по программам дополнительного профессионального образования |
| 3.2. | Разработка и реализация программ по подготовке наставников и кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | март – апрель 2022 | РНЦ НЦ "Сфера" | Проведено обучение по программам подготовки наставников и кураторов |
| 3.3. | Организация муниципальных обучающих мероприятий для участников ЦМН | в течение всего периода | ОУО | Проведение обучающих мероприятий |
| 3.4. | Организация и проведение муниципальных мероприятий для популяризации наставничества и представление лучших наставнических практик | в течение всего периода | ОУО | Проведение минимум одного муниципального мероприятия в год |
| 3.5. | Обеспечение функционирования модуля "Наставничество" в ИС "Навигатор" ДО | в течение всего периода | РНЦ НЦ "Сфера" РМЦ РМЦ ЦРТДЮ НО | Бесперебойное функционирование модуля "Наставничество" в ИС Навигатор ДО |
| 3.6. | Организация цикла обучающих семинаров "Наставничество52" по реализации ЦМН | март 2022 апрель 2022 сентябрь 2022 | РНЦ НЦ "Сфера" | Проведены обучающие семинары по реализации ЦМН |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
|----------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.7. | Разработка положения областного конкурса "Наставник года – 2022" с учетом плана содействия трудоустройства выпускников (приказ МОиМП НО от 15.12.2021 №316-01-63-2923/21) | 01.09.2022 | МОиМП НО РНЦ НЦ "Сфера" НИРО | Приказ МОиМП НО об утверждении положения областного конкурса "Наставник года – 2022" |
| 3.8. | Проведение областного конкурса "Наставник года – 2022" (финал в рамках поведения регионального форума по реализации ЦМН) | сентябрь - декабрь 2022 | МОиМП НО РНЦ НЦ "Сфера" НИРО | Проведение конкурса "Наставник года – 2022" |
| 3.9. | Организация и поведение регионального форума по реализации ЦМН (с проведением финала конкурса "Наставник года – 2022") | декабрь 2022 | МОиМП НО РНЦ НЦ "Сфера" | Поведен региональный форум по реализации ЦМН |
| 4. | Мониторинг и оценка результатов реализации ЦМН (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145) | | | |
| 4.1. | Осуществление регионального мониторинга реализации ЦМН | ежеквартально 25.03.2022 25.06.2022 25.09.2022 20.12.2022 | ОУО, ГОО, ЧОО РНЦ НЦ "Сфера"(свод) | Аналитические материалы результатов мониторинга |
| 4.2. | Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН | 25.06.2022 25.12.2022 | ОУО, ГОО, ЧОО РНЦ НЦ "Сфера"(свод) | Аналитические справки результатов |
| 5. | Координация и управление реализации целевой модели наставничества | | | |
| 5.1. | Контроль реализации мероприятий по целевой модели наставничества: - контроль реализации ЦМН; - контроль реализации программ наставничества; - достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне муниципалитета; - соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН. | в течение всего периода реализации ЦМН | МОиМП НО ОУО, МОО, МОДО, ГОО, ЧОО, РНЦ НЦ "Сфера", НИРО | Контрольно-аналитические материалы |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
|-------|--|--|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2. | Подготовка предложений по совершенствованию региональной системы внедрения ЦМН (на основе анализа предложений ОУО, результатов мониторинга и обобщения опыта реализации ЦМН) | октябрь 2022 г. | РНЦ НЦ "Сфера" | Служебное письмо в МОНиМП |
| 5.3. | Заседание региональной рабочей группы по реализации ЦМН | При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН | МОНиМП НО РНЦ НЦ "Сфера" НИРО | Протокол решения заседания рабочей группы реализации ЦМН |

Принятые сокращения:

МОНиМП НО - министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

ОУО - органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

ГОО – государственные образовательные организации, подведомственные министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

МОО – муниципальные общеобразовательные организации

ЧОО – частные образовательные организации

МОДО – муниципальные организации дополнительного образования

ГБУДО - государственные бюджетные учреждения дополнительного образования, подведомственные министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

РНЦ НЦ "Сфера" - региональный наставнический центр Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования

"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера"

НИРО - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования"

РМЦ ЦРТДиЮ НО – региональный модельный центр Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"

ДСООЦ "Салют" - Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр "Салют"

РМЦ ЦРТДиЮ НО